



**Wiederaufbau nach der Starkregen- und
Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 - Stadt Altena -
Gesamtprojektmanagement**



Einwohnerversammlung 19.09.2022

Gebiet Brachtenbecke/ Grennigloher Bach



Wiederaufbau nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 - Stadt Altena - Gesamtprojektmanagement



Agenda

1. Übersicht Gebiet Brachtenbecke/ Grennigloher Bach
2. Aktuelle Tätigkeiten
3. Finanzierungsmöglichkeiten je Verantwortlichkeit
4. Kontakte der Fördermittelverbände
5. Geplante, weitere Vorgehensweise
6. Ansprechpartner




1. Übersicht Gebiet Brachtenbecke/ Grennigloher Bach

— Stadt Altena will/ wird sich um eine einheitliche und zusammenhängende Planung des Gewässers kümmern

Schaden Nr. 1003: Stützwand Brachtenbecker Weg 11-13

Maßnahme M25: Grennigloher Bach







Wiederaufbau nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 - Stadt Altena - Gesamtprojektmanagement

2. Aktuelle Tätigkeiten

- *M25 Grennigloher Bach:*
Planung weit fortgeschritten, liegt aktuell zur Abstimmung bei Unterer Wasserbehörde





2. Aktuelle Tätigkeiten


- *Stützwand Brachtenbecker Weg 11-13:* Planung fortgeschritten, Ausschreibung in Vorbereitung
- *Weitere Tätigkeiten:* Vorbereitung der Gesamthydraulik des gesamten Gewässers



(Bildquelle: Google Maps)



3. Finanzierungsmöglichkeiten je Verantwortlichkeit





4. Kontakte der Fördermittelverbände

- **DRK-Kreisverband Märkischer Kreis e.V.** (<https://www.drk-im-mk.de>):

Fr. Susanne Strübli

Mobil: 0171-974 71 93

@: s.struebli@drk-im-mk.de

oder gemeinsame E-Mail:
streetworker@drk-im-mk.de

Hr. Aykut Aggül

Mobil: 0171-974 76 46

@: a.agguel@drk-im-mk.de

- **Fluthilfe der Allgemeinen Sozialberatung beim Caritas Verband Altena:**

Hr. Jan Röhrbein

@: jan.roehrbein@caritas-altena.de

Werdohler Str. 3

58762 Altena

Fr. Cornelia Arndt

@: cornelia.arndt@caritas-altena.de

Tel: 02352 9193 - 0 (Sekretariat, zur Terminvergabe)

www: <https://caritas-luedenscheid.de/>



5. Geplante, weitere Vorgehensweise

Oktober 2022

Gespräche mit der Bezirksregierung (Fördermittelgeber) zur Förderfähigkeit städtischer Maßnahmen

→ Festlegung welche Maßnahmen gefördert werden

**November-
Dezember
2022**

Verantwortliche des Gesamtprojektmanagements melden sich bei Ihnen zur Abstimmung der nächsten Schritte



Wiederaufbau nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 - Stadt Altena - Gesamtprojektmanagement

6. Ansprechpartner

- **Stadt Altena:**

Hr. Andreas Kisker

Tel.: 02352 209 270

@: a.kisker@altena.de

- **Gesamtprojektmanagement Flutbeseitigung/ Wiederaufbau:**

Hr. Olaf Schwarz

Tel.: 0371 88 14228

@: olaf.schwarz@cue.gmbh

Fr. Sonja Kinder

Tel.: 0371 88 14474

@: sonja.kinder@cue.gmbh

Hr. Ronny Großer

Tel.: 0371 88 29 601

@: ronny.grosser@gpm-c.gmbh



Wiederaufbau nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 - Stadt Altena - Gesamtprojektmanagement



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!